



REQUERIMENTO Nº 79 /2016

O Vereador Leslie Carlos Khervald de Moura, que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Requer seja remetido ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando que informe a respeito da Construção da Escola Municipal "Professora Valdinéia dos Santos", situada no Bairro Nações, prestando esclarecimento sobre a existência de eventual dilatação dos prazos constantes no cronograma da obra; quais as razões para a eventual dilatação do cronograma da obra; se houve aumento na previsão de gastos com a obra em questão e, em caso positivo, quais os valores adicionados; bem como solicitando que seja enviada a esta Casa de Leis cópia devidamente autenticada do contrato firmado com a empresa contratada para a execução da obra em questão.

JUSTIFICATIVA

Segundo se fez constar na placa afixada em frente à obra de construção da Escola Municipal Professora Valdinéia dos Santos, trata-se de investimento, aparentemente oriundo de recursos próprios do Município, no valor de R\$ 4.040.420,60 (Quatro milhões, quarenta mil, quatrocentos e vinte reais, e sessenta centavos), com prazo de execução de 270 dias, com data de início da obra previsto para 28/03/2015 e, portanto com mais de 395 dias de execução, e mais de 120 dias de atraso para o término da construção.

Por isso, no exercício do poder/dever de fiscalização próprio da vereança, se faz necessário ter acesso às informações solicitadas por meio do presente Requerimento, para o qual contamos com o apoio dos demais vereadores integrantes desta Casa Legislativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE
FAZENDA RIO GRANDE

APROVADO

02/05/2016

Fazenda Rio Grande, 28 de abril de 2016

Leslie Carlos Khervald de Moura
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZ. RIO GRANDE - PR	
28 ABR. 2016	
Protocolo	253
	15h00

